

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện HĐ	Hình thức thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>10.894.000</b>						Ngân sách huyện	
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	6.894.000	Chỉ định thầu			Đã thực hiện			
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế, BVTC và dự toán	4.000.000	Chỉ định thầu			Đã thực hiện			
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>116.207.000</b>							
1	Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình	109.242.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	90 ngày	Trọn gói		Trong đó: Đã bao gồm CP hạng mục chung
2	Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	3.481.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Theo gói thầu số 03	Trọn gói		
3	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	3.484.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Theo gói thầu số 03	Trọn gói		
<b>III</b>	<b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>2.899.000</b>							
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (Trừ CP hạng mục chung; gói thầu số 1, 2, 5)	1.260.000							
2	Dự phòng phí còn lại	1.639.000							
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>130.000.000</b>							

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng)