

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện HĐ	Hình thức thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Phần công việc đã thực hiện	70.567.000						Ngân sách nhà nước	
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	66.567.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện				
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế, BVTC và dự toán	4.000.000	Chỉ định thầu		Đã thực hiện				
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	602.827.000							
1	Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình	592.827.000	Chỉ định thầu		Quý II/2019	180 ngày	Trộn gói		Trong đó: Đã bao gồm CP hạng mục chung và dự phòng
2	Gói thầu số 04: Chi phí cắm mốc đo vẽ địa chính phạm vi GPMB	10.000.000	Chỉ định thầu		Quý II/2019	Theo hợp đồng	Đơn giá cố định		
III	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	46.606.000							
1	Chi phí quản lý dự án	15.064.000							
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (Trừ CP hạng mục chung; gói thầu số 1, 2, 4)	25.054.000							
3	Dự phòng phí còn lại	6.488.000							
IV	Tổng cộng	720.000.000							

(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng)